

МБДОУ «Детский сад № 191»

«ДОРОЖНАЯ КАРТА»
на 2013-2014 учебный год

по изучению проекта Федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования

Иваново 2013

Шаг 1

Создание рабочей группы для разработки мероприятий по изучению и внедрению проекта ФГОС к структуре и условиям реализации основной образовательной программы дошкольного образования в ДОУ

Шаг 2

Определение изменений и дополнений в образовательную систему ДОУ

Шаг 3

Разработка плана-графика изучения проекта ФГОС сотрудниками ДОУ и внедрения изменений и дополнений в образовательную систему ДОУ

Шаг 4

Контроль реализации запланированных изменений в образовательной системе ДОУ

1. Создание рабочей группы для разработки мероприятий по изучению и внедрению проекта ФГОС к структуре и условиям реализации основной образовательной программы дошкольного образования в ДОУ

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственный	Результат (подтверждающий документ)
1	Создание рабочей группы для разработки мероприятий по изучению и внедрению проекта ФГОС к структуре и условиям реализации основной образовательной программы дошкольного образования в ДОУ	сентябрь	Заведующий Старший воспитатель	Приказ заведующего
2	Изучение членами рабочей группы Федерального закона «Об образовании» и нормативно-правовых актов о введении ФГОС	октябрь	Члены рабочей группы	Нормативно-правовые документы
3	Анализ состояния материально-технического, учебно-материального, информационно-методического, финансового обеспечения ДОУ в соответствии с проектом ФГОС к условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования	октябрь	Члены рабочей группы	Информационно-аналитические справки

2. Определение изменений и дополнений в образовательную систему ДОУ

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственный	Результат
1	Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального,	Октябрь-ноябрь	Администрация ДОУ	Нормативно-правовые документы

	муниципального уровня, регламентирующих введение и реализацию ФГОС (проекта)			
2	Внесение изменений и дополнений в основную общеобразовательную программу ДООУ в связи с внедрением проекта ФГОС к структуре и реализации основной образовательной программы дошкольного образования	Декабрь-январь	Члены рабочей группы	
3	Внесение изменений в проектирование и планирование воспитательно-образовательного процесса в соответствии с проектом ФГОС	Ноябрь-декабрь	Члены рабочей группы	Схемы планирования и проектирования воспитательно-образовательного процесса
4	Выбор системы мониторинга результатов образовательного процесса в соответствии с ФГОС	Январь-февраль	Члены рабочей группы	Таблицы итоговой диагностики результатов образовательного процесса

3. Разработка плана-графика изучения проекта ФГОС сотрудниками ДООУ и внедрения изменений и дополнений в образовательную систему ДООУ

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственный	Результат
1	Педагогический час «Знакомство с ФЗ «Об образовании в РФ» № 273 от 29.12.2012 (статьи, касающиеся дошкольного образования)»	октябрь	администрация	Презентация статей ФЗ № 273
2	Семинар «Проект ФГОС	Октябрь	Заведующий	Последователь

	дошкольного образования», «Понятийный словарь ФГОС. Концептуальные основы определения требований к структуре, условиям реализации и результатам освоения основной образовательной программы дошкольного образования»	-ноябрь	ст.воспитатель	ность действий по переходу на новую общеобразовательную программу
3	Изучение нормативно-правовых актов о введении проекта ФГОС	ноябрь	Администрация сотрудники	Нормативно-правовые документы
4	Заседания МО воспитателей по изучению и внедрению проекта ФГОС, участие в городских МОП, МУП педагогических работников ДОУ	В течение года	Администрация сотрудники	Отчет, доклад
5	Освещение вопросов внедрения и реализации ФГОС в средствах массовой информации	В течение года	Администрация сотрудники	Отчет, доклад, публикации, сайт ДОУ
6	Анализ потребности ДОУ в педагогических кадрах с учетом проекта ФГОС к структуре и условиям реализации основной образовательной программы дошкольного образования	Ноябрь-декабрь	Заведующий, ст.воспитатель	Информационно-аналитический материал
7	Анализ учебно-методического обеспечения в соответствии с проектом ФГОС	декабрь	Ст.воспитатель, воспитатели и специалисты	Аналитический материал
8	Приобретение методической литературы в соответствии с проектом ФГОС. Организация	декабрь	Ст.воспитатель, воспитатели и специалисты	Приобретение методической литературы

	подписки на педагогические журналы периодической печати			
9	Анализ и оценка материально-технических условий ДООУ и требований к развивающей предметно-пространственной среде по реализации основной образовательной программы дошкольного образования	Декабрь январь	Администрация воспитатели специалисты	Внесение изменений в образовательную программу
10	Анализ и оценка финансовых условий детского сада по реализации программы	Декабрь январь	администрация	Внесение изменений в план финансово-хозяйственной деятельности
11	Планирование и проектирование воспитательно-образовательного процесса в соответствии с контингентом воспитанников, их возрастными и индивидуальными особенностями	январь	Члены рабочей группы, воспитатели и специалисты	Комплексно-тематические и перспективные планы работы, образовательные проекты
12	Выбор системы мониторинга результатов образовательного процесса	Февраль март	Члены рабочей группы, воспитатели и специалисты	Выработка системы итоговой диагностики результатов образовательного процесса
13	Модель выпускника дошкольного учреждения через изучение требований проекта ФГОС к результатам освоения образовательной программы дошкольного образования как целевых	Март апрель	Члены рабочей группы, воспитатели и специалисты	Показатели готовности детей к школьному обучению

	ориентиров дошкольного образования			
--	------------------------------------	--	--	--

4. Контроль реализации запланированных изменений в образовательной системе ДОУ

5.

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственный	Результат
1	Мониторинг уровня сформированности профессиональной компетенции педагогов ДОУ	В течение года	Заведующий Ст.воспитатель	Аналитический материал мониторинговых исследований
2	Мониторинг готовности выполнения ФГОС к условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования	В течение года	Администрация воспитатели и специалисты	Аналитический материал мониторинговых исследований
3	Смотр-конкурс предметно-развивающей среды внутри ДОУ	январь	Администрация воспитатели и специалисты	Протокол, фотоматериалы
4	Утверждение на педагогическом совете ДОУ новой образовательной программы дошкольного образования	май	Администрация воспитатели и специалисты	Образовательная программа дошкольного образования. Протокол

Заведующий

МБДОУ «Детский сад № 191» _____ Александрова Л.Ю.